

**Управление муниципальными учреждениями
администрации Оханского муниципального района
Пермского края**

ПРИКАЗ

09.07.2015

№206

**Об утверждении плана –графика
введения ФГОС ОВЗ в Оханском
муниципальном районе**

В соответствии с Планом действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 11 февраля 2015 года N ДЛ-5/07ви, утвержденным министром образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливановым, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года N 1598, и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года N 1599, от 7 мая 2015 г. N1, приказа Министерства образования и науки Пермского края от 14 мая 2015 г. № СЭД-26-01-04-367 «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ОВЗ и перечня апробационных площадок по введению ФГОС ОВЗ в Пермском крае».


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года N 1598, и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года N 1599 (далее - ФГОС ОВЗ), в Оханском муниципальном районе на 2015-2018гг.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления муниципальными учреждениями, начальника отдела образования А.Г.Нечаеву.

Заместитель главы администрации
Оханского муниципального района,
начальник Управления
муниципальными учреждениями



Е.В.Винокурова

Приложение к приказу отдела образования
Управления муниципальными учреждениями
от 09.07.2015 №206
«Об утверждении плана-графика
введения ФГОС ОВЗ в
Оханском муниципальном районе»

План – график

цели федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598, и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 (далее ФГОС ОВЗ), в Оханском муниципальном районе на 2015-2018 гг.

Мероприятие	Сроки	Муниципальный уровень	Институциональный уровень
<p>Анализ ФГОС ОВЗ</p>	<p>Январь-май 2015 г.</p>	<p>Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в Оханском муниципальном районе</p>	<p>Изучение в педагогических коллективах образовательных организаций базовых документов ФГОС ОВЗ. Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных</p>

			<p>программ обучающимся с ОВЗ.</p> <p>Определение объема и характера изменений в системе работы образовательной организации</p>
<p>2</p> <p>Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ</p>	<p>Март 2015 - май 2017 г.</p>	<p>Разработка и утверждение нормативных правовых актов муниципального района (городского округа), обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ</p>	<p>Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации.</p> <p>Внесение изменений в устав образовательной организации, разработка (приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ) локальных актов образовательной организации</p>
<p>3</p> <p>Проведение обледования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ</p>	<p>Август 2015 г. - август 2016 г.</p>	<p>Сбор и анализ материалов по параметрам анализа</p>	<p>Анализ условий и ресурсного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.</p>
<p>4</p> <p>Сбор и анализ материалов по параметрам анализа</p>	<p>Сентябрь 2015</p>	<p>Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Министерства образования и науки РФ, Пермского края</p>	<p>Проведение педагогических советов, совещаний.</p> <p>Использование</p>

<p>Анализ и применение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОБЗ адаптированных образовательных программ образовательных организаций</p>	<p>По факту получения методических рекомендаций федерального уровня, регионального уровня (ориентировочно - сентябрь-ноябрь 2015 г.)</p>	<p>Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по доведению методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями образовательных организаций</p>	<p>разъяснений в практической деятельности Проведение педагогических и методических советов, совещаний. Использование методических рекомендаций в практической деятельности</p>
<p>Мониторинг условий для реализации ФГОС ОБЗ в Оханском муниципальном районе</p>	<p>По факту получения инструментария и программы мониторинга федерального уровня (ориентировочно - сентябрь 2015 - декабрь 2016 г.)</p>	<p>Муниципальные программы развития образования обучающихся с ОБЗ</p>	<p>Создание и экспертиза условий для реализации ФГОС ОБЗ в образовательной организации. Лицензирование деятельности по новым адаптированным образовательным программам</p>
<p>Анализ, экспертиза и использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОБЗ, включенных в</p>	<p>Постоянно после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации</p>	<p>Организация обслуживания примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОБЗ</p>	<p>Использование примерных образовательных программ, разработанных в</p>

федеральный реестр	федерация	<p>соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр, при разработке образовательных программ образовательной организации</p>
<p>Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ</p>		
Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Март-июнь 2015 г.	<p>Создание, утверждение положения и состава рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Оханском муниципальном районе</p>
<p>Кадровое обеспечение ФГОС ОВЗ</p>		
Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Февраль 2015 - декабрь 2017 г.	<p>Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.</p> <p>Формирование плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на уровне учредителя образовательной организации</p>
Формирование плана-графика обучающихся		<p>Формирование плана-графика обучающихся</p>

<p>анализ и учет в работе федеральных и региональных методических рекомендаций по реализации полномочий муниципальных органов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся ОБВЗ на получение бесплатного образования в условиях введения</p>	<p>По факту получения методических рекомендаций федерального уровня, регионального уровня</p>	<p>Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий образовательным организациям</p>	<p>мероприятий руководящих и педагогических работников образовательной организации. Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации, прочих обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОБВЗ</p>
<p>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОБВЗ</p>			
			<p>Эффективное планирование расходов средств учредителя и средств бюджета Оханского муниципального района</p>

ФГОС ОБЗ	<p>Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОБЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОБЗ</p>	<p>В течение 2 месяцев с момента получения методических рекомендаций федерального уровня</p>	<p>Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОБЗ. Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОБЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОБЗ</p>	<p>Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОБЗ</p>
	<p>Информационное обеспечение введения ФГОС ОБЗ</p>	<p>2015-2016 гг.</p>	<p>Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОБЗ. Организация участия руководителей педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОБЗ</p>	<p>Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОБЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОБЗ</p>
2	<p>Информационное сопровождение в СМИ о ходе</p>	<p>2015-2016 гг.</p>	<p>Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации</p>	<p>Информирование родителей (законных</p>

ния и реализации ФГОС

ФГОС ОВЗ

представителей)
обучающихся с ОВЗ о
подготовке к внедрению
ФГОС ОВЗ, процессе и
результатах их введения
в образовательных
организациях через
школьные сайты,
информационные
стенды, родительские
собрания